

平成22年度 井原市公共交通会議 事業計画（案）

日 程		井原市公共交通会議		連携計画・計画事業関係
平成 22 年	2月	第2回 (直営)	・スクールバスの路線変更 ・主旨説明（位置づけの追加） ・設置要綱改正（案）の説明、承認 ・財務規程（案）の説明、承認 ・事務局規程（案）の説明、承認 ・22年度事業計画（案）の説明、承認 ・22年度収支予算（案）の説明、承認 ・現金預け入れ金融機関の選定、承認 ・調査事業認定申請書（案）の説明、承認	・調査事業認定書作成
	3月			
	4月			・業者選定スキーム検討
	5月			・業者参考見積徴取 ・調査事業認定（H22.5.26）
	6月	第1回 (直営)	・新委員委嘱（学識経験者、道路管理者を含む） （市長の指名する者を副市長に変更） ・会長、副会長、監査委員の選任 ・22年度補正予算（案）の説明、承認 ・調査委託内容、業者選定方法の説明、承認 ・今後のスケジュール説明	
	7月		業者選定手続 （選定委員会の開催は8月2日）	・プロポーザル実施 ・委託業者決定、契約
	8月	第2回 (コンサル)	・第1回目の議事確認 ・調査事業の委託業者の紹介 ・調査内容の説明	・現況分析
	9月			・アンケート設計
	10月			・アンケート、ニーズ調査の実施 ・現地聞き取り調査
	11月			・中間報告の作成 ・問題点、課題の検討 ・本市公共交通の方向性の検討
	12月	第3回 (コンサル)	・第2回目の議事確認 ・調査事業中間報告 （アンケート結果、ニーズ調査等の報告） ・問題点、課題の抽出、協議 ・本市公共交通の基本方針協議 ・調査事業事後評価調書（案）の説明 ・パブコメ実施の説明	・基本方針策定 ・参考見積り徴取 （計画事業認定申請用）
平成 23 年	1月			・住民説明会 ・協議会によるパブコメ実施
	2月	第4回 (コンサル)	・第3回目の議事確認 ・スクールバスの路線変更 ・パブコメ実施結果及び対応の説明 ・連携計画（原案）協議 ・計画事業（原案）協議	・連携計画（原案）作成 ・計画事業（原案）作成
	3月	第5回 (コンサル)	・第4回目の議事確認 ・連携計画（案）の策定→市へ ・計画事業認定申請書の説明、承認 ・23年度事業計画（案）の説明、承認 ・23年度収支予算（案）の説明、承認	・連携計画（案）策定 ・計画事業認定申請書の作成